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 Beginn Ende Art Baumaßnahme 

2024    

10. Mo, 04.11.2024, 
19:00 

Sa, 09.11.2024, 
14:00 

TOT  
LBO – LGW 

Abriss Straßenüberführung B2 

2025 

1.  Do, 23.01.2025, 
21:00 

Fr, 24.01.2025, 
05:00 

TOT Sperrung durch  
DB InfraGO:  
„Containermaßnahme“ 

2.  Do, 20.02.2025, 
21:00 

Fr, 21.02.2025, 
05:00 

TOT Sperrung durch  
DB InfraGO; „Containermaß-
nahme“ 

3.  Sa, 08.03.2025,  
23:45 

So, 09.03.2025, 
03:45 

TOT Sperrung durch DB InfraGO: 
??? 

4.  Do, 20.03.2025, 
21:00 

Fr, 21.03.2025, 
05:00  

TOT Sperrung durch  
DB InfraGO; „Containermaß-
nahme“ 

5.  Do, 17.04.2025, 
21:00 

Fr, 18.04.2025, 
05:00 

TOT Sperrung durch  
DB InfraGO; „Containermaß-
nahme“ 

6.  Do, 15.05.2025, 
21:00 

Fr, 16.05.2025, 
05:00 

TOT Sperrung durch  
DB InfraGO; „Containermaß-
nahme“ 

 


